

UOC Servizio Tecnico

**Il dirigente della UOC Servizio Tecnico
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 805 del 18/10/2019

OGGETTO: Approvazione del consuntivo dei lavori imprevisti urgenti finalizzati all'adeguamento funzionale e di sicurezza di alcuni locali ubicati presso la Diagnostica per Immagini IRE e del Servizio Trasfusionale, alla CORIT 2000 S.r.l., Importo 25.437,05 euro (I.V.A. esclusa), CIG ZE0299B0D2

Esercizi/o 2019 - conto 503010101/507010103 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 31.541,94**

- **Importo esercizio corrente: € 31.033,20**

Budget

- **Assegnato: € 1.200.000,00**

- **Utilizzato: € 931.565,00**

- **Residuo: € 237.401,80**

Autorizzazione n°: 2019/72139.2009

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC Servizio Tecnico Proposta n° DT-766-2019

L'estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Raoul Paolini

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Allegati n.1, n.2, n.3

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

- Vista la Deliberazione n. 232 del 14 maggio 2015 di Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli I.F.O.;
- Vista la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., nel seguito indicato come “Codice”;
- Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti al momento delle opere in parola;
- Premesso che presso la Diagnostica per Immagini IRE, a causa di un imprevisto riassetto dei flussi di attività e organizzativi, si è creata l'urgente necessità di ricavare un adeguato spazio dove praticare particolari attività sanitarie sui pazienti propedeutiche all'esecuzione di alcuni esami diagnostici (TAC): esigenza peraltro rimarcata dal carattere di riservatezza (privacy) e dagli aspetti legati alla sicurezza dei pazienti e degli stessi operatori sanitari;
- che anche presso il Servizio Trasfusionale, dall'analisi critica dei processi riguardanti le tipiche attività assistenziali (donazioni e trasfusioni) e quelle successive (manipolazione e conservazione dei fluidi ematici) è emersa la necessità di migliorare, anche

dal punto di vista della sicurezza degli operatori sanitari e dei pazienti, la funzionalità di alcuni spazi, in particolare nell'area dei laboratori e della sala somministrazione;

Considerato che per par fronte alle suddette impreviste necessità la proponente Unità ha elaborato con urgenza una proposta tecnica per l'adeguamento di tutti i locali interessati, stimando l'onere delle lavorazioni in 29.925,94 € I.V.A. esclusa (allegato n.1);

Considerato che, oltre al carattere di urgenza dovuto ai richiamati aspetti critici in merito alla sicurezza, in ragione del periodo estivo, è stato necessario pianificare (con un brevissimo preavviso) l'esecuzione delle opere nel corso del mese di agosto, in particolare, nel periodo a cavallo del ferragosto: questo in considerazione della ridottissima attività sanitaria (quindi scarsa o nulla presenza di pazienti e utenti esterni);

Rilevata dunque la necessità di superare le sopradescritte problematiche entro il mese di agosto (corrente anno) al fine di non interferire in alcun modo con le ordinarie attività sanitarie che si sarebbero riavviate a pieno regime nel successivo mese di settembre;

Considerato che tra le imprese iscritte all'Albo fornitori degli IFO, l'unica ditta disponibile a eseguire le lavorazioni nel periodo ferragostano, è stata la CORIT 2000 S.r.l. (allegato n.2);

Acquisita pertanto l'offerta economica proposta dalla CORIT 2000 S.r.l. che ha proposto un'offerta pari a 26.933,34 €, successivamente (a seguito di richiesta da parte della proponente Unità) ulteriormente scontata a 25.437,05 € oltre I.V.A. (allegato n.3);

Visto l'art.36, comma 2, lettera "a" del Codice, così come modificato dal D.Lgs. n. 57/2017, "... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...";

Considerato che i lavori sono stati regolarmente conclusi nei tempi previsti e che i locali oggetto degli stessi, sono già regolarmente fruiti dal personale sanitario e dagli utenti esterni;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra motivato, approvare il consuntivo dei lavori affidati alla CORIT 2000 S.r.l., con sede in via Dragoncello n. 495, 00126 Roma, relativo all'esecuzione dei lavori imprevisi urgenti finalizzati all'adeguamento funzionale e di sicurezza di alcuni locali ubicati presso la Diagnostica per Immagini IRE e del Servizio Trasfusionale, per l'importo di 25.437,05 € esclusa I.V.A. (22%);

Visto il Quadro Economico complessivo dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO		
A	Importo lavori	25.437,05 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
B	Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e smi (2% A)	508,74 €
C	I.V.A. (22% A)	5.596,15 €
D	Totale somme a disposizione (B+C)	6.104,89 €
T	TOTALE (A+D)	31.541,94 €

Attestato che il presente Provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge n°20/1994 e ss.mm.ii. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n°241/1990, come modificata dalla legge n°15/2005;

Attestato in particolare, che il presente Provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai Decreti del Commissario ad Acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

- di approvare il consuntivo dei lavori affidati alla CORIT 2000 S.r.l., con sede in via Dragoncello n. 495, 00126 Roma, relativi all'esecuzione dei lavori imprevisi urgenti finalizzati all'adeguamento funzionale e di sicurezza di alcuni locali ubicati presso la Diagnostica per Immagini IRE e del Servizio Trasfusionale, per l'importo di 25.437,05 € esclusa I.V.A. (22%) - CIG ZE0299B0D2

- di approvare il Quadro Economico complessivo dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO		
A	Importo lavori	25.437,05 €
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B	Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e smi (2% A)	508,74 €
C	I.V.A. (22% A)	5.596,15 €
D	Totale somme a disposizione (B+C)	6.104,89 €
T	TOTALE (A+D)	31.541,94 €

L'importo totale di 31.541,94 € sarà così ripartito:

- 31.033,20 € sul conto 5.03.01.01.01 - esercizio finanziario 2019;
- 508,74 € sul conto 5.07.01.01.03 (accantonamento fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016).

La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente Determinazione.

La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.


Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

ALLEGATO N. 1.1



PIANO -1

AREA TRASFUSIONALE

LAVORI								ECONOMIE	
n.	Art.	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.U.	Importo	P.U.	Importo	
ZONA EROGAZIONE TRATTAMENTI TERAPEUTICI									
NP		Rimozione di porta interna, compreso telaio, controtelaio, smurature delle grappe o dei tasselli di telaio, compreso la movimentazione, il carico ed il trasporto a PPDD del materiale di risulta.	importo a corpo	1,00	€ 150,00	150,00 €			
Chiusura del vano porta precedente									
A 9.04.5.		Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissati mediante viti autopercoranti fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. E' compresa la formazione di spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo							
A 9.04.5.a.		doppia lastra in cartongesso con lana di vetro interno	mq	2,20	€ 70,00	154,00 €			
A 20.01.9.		Rasatura di vecchiintonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura:	mq	4,40	€ 6,20	27,28 €			
A 20.01.9.b.		a con stucco sintetico	mq	4,40	€ 9,30	40,92 €			
A20.01.010		Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione.	mq	4,40	€ 1,81	7,96 €			
A20.01.013a1		Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche.	mq	4,40	€ 5,16	22,70 €			
NP		MAGGIORAZIONE PER TRASFORMAZIONE DI DUE PORTE INTERNE CON MECCANISMO SCORREVOLE CON BINARIO EESTERNO E MANTOVANA E VETRI VISARM NELLA PARTE SUPERIORE E PANNELLO NELLA PARTE INFERIORE (Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente ad una specchiatura a vetro formato da profilati estrusi in alluminio anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio)							
NP		luce 1,05x2,15 e 90x2,15 m	cad	2	€ 250,00	500,00 €			
A.17.03.1J		Infisso in Al completo di vetro Visarm 6/7 tipologia fisso	mq	7,51	€ 265,02	1.990,30 €			
NP		Assistenza muraria per l'inserimento dell'infisso di cui sopra nella doppia parete in cartongesso, precedentemente montata.	a c.	1,00	€ 150,00	150,00 €			
NP		Fornitura in opera di apparecchio SANITRIT MOD. sanitop up	a c.	1,00	€ 600,75	600,75 €			
NP		Fornitura in opera di apparecchio SANITRIT MOD. SANISHOWER FLAT	a c.	2,00	€ 563,64	1.127,29 €			
NP		Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene duro PE-AD completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: NEL BAGNO POSTO NELLA ZONA XXXXXXXX PREVIO ATTRAVERSAMENTO DEL CORRIDOIO SOPRA IL CONTROSOFFITTO. COMPRESO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO. DEMOLIZIONE PARETE MAIOLICATA NEL BAGNO PER METTERE IN EVIDENZA LA COLONNA DI SCARICO.							
IDRAULICA E MURATURA									
NP		Ripristino della muratura, della parte maiolica del bagno, rasatura e tinteggiatura finale di tutte le pareti e del soffitto del bagno							
			importo lavorazione	1,00	€ 850,00	850,00 €			
Impianto elettrico									
NP		Collegamento del Q.E. posizionato all'interno della zona Erogazione Trattamenti fino al quadro elettrico generale posizionato a 30,00 ml., con fornitura in opera di cavi FG16 3x4 Assistenza muraria al collegamento elettrico dal QE di zona fino al QE generale, con smontaggio e montaggio del controsoffitto, la realizzazione di forometrie di passaggio, ecc.	a c.	1,00	€ 1.290,00	1.290,00 €			
D 06.01.004b		MAGGIORAZIONE NUMERO DI PLAFONIERE: Plafoniera da controsoffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo modulare, grado di protezione IP 40, classe I, con armatura in acciaio verniciato internamente di colore bianco, con schermo in materiale acrilico prismatizzato ad elevato rendimento luminoso, completa di cablaggio, rifasamento cos-φ 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di staffe per il fissaggio e di ogni altro accessorio, in opera: per 4 lampade da 18 W.	cad	4,00	€ 119,30	477,20 €			
A20.01.013a1		MODIFICA COLORI Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche.	mq	105,00	€ 5,16	541,80 €			
NP		Fornitura in opera di PATCH PANEL, compreso il tutti i colleganti sul quadro elettrico generale	a c.	1,00	€ 850,00	850,00 €			
ZONA LABORATORIO IMMUNOEMATOLOGIA									
A.17.03.1J		Serramento in alluminio e vetro con profilati estrusi ... completo di vetro Visarm 8/9, colore 1013							
NP		Assistenza muraria al montaggio dell'infisso in Al	mq	4,50	€ 365,02	1.642,59 €			
3.01.9.		Edile III livello:	ora	2,00			€ 29,60	59,20	
3.01.9.a.		Edile II livello:	ora	2,00			€ 27,50	55,00	
NP		Rivestimento di tutte le pareti, precedentemente rasate e tinteggiate con Rivestimento AQUARELLE WALL HFS	mq	65,2	€ 42,00	2.738,40 €			

R.P.

NP	Collegamento del Ns. Q.E. posizionato all'interno della zona laboratorio fino al quadro elettrico generale posizionato a 50,00 ml., con fornitura in opera di cavi FG16 3x4						
	Assistenza muraria al collegamento elettrico dal QE di zona fino al QE generale, con smontaggio e montaggio del controsoffitto, la realizzazione di forometrie di passaggio, ecc.	a c.	1,00	€	2.150,00	€	2.150,00

TOTALE CM 16.311,20 € **TOTALE econo.** 114,20

TOTALE € 16.425,40

TOTALE MAGGIORATO PER LAVORAZIONI EFFETTUATE DOPO IL NORMALE ORARIO DI LAVORO ED IN NOTTURNA DEL 30% COME DA REGIONE LAZIO 2012 € 21.353,02

CORRIDOIO DI ACCESSO TOMOGRAFO SIEMENS

LAVORI								ECONOMIE	
n.	Art.	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.U.	Importo	P.U.	Importo	
CORRIDOIO DI ACCESSO T.S.									
NP		Cantieramento: sigillatura dell'area di cantiere con teli pesanti in PVC, protezione della pavimentazione e delimitazione con materiali rigidi della stessa area di cantiere. (Manodopera e materiali)	a c.	1,00	€	750,00		750,00 €	
A 3.01.10		Smontaggio di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati:							
A 3.01.10.e		doghe di alluminio e supporto o grigliato lamellare	mq	30	€	6,20	€	186,00	
NP		Realizzazione tagli su muratura per aumentare la dimensione del vano porta e del vano di comunicazione tra il corridoio e la cameretta. Compreso lo smontaggio della porta e dell'infisso presente nel vano di comunicazione fra i due ambienti. Compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:	a corpo	1	€	900,00		900,00 €	
NP		Smontaggio dell'impianto elettrico e delle relative lampade inserite nel controsoffitto precedentemente demolito	a c.	1,00	€	350,00		350,00 €	
NP		Costruzione di una trave in cartongesso per "nascondere" il dislivello presente tra il controsoffitto del corridoio e la cameretta, compreso tutte le riprese murarie. E' compresa la formazione di spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo	a corpo	1	€	1.200,00		1.200,00 €	
A 20.01.9.		Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla	mq	30	€	6,20		186,00 €	
A 20.01.9.b.		pittura, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura:	mq	30	€	9,30		279,00 €	
A20.01.010		a con stucco sintetico	mq	30	€	1,81		54,30 €	
A20.01.013a1		Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione.	mq	30	€	5,16		154,80 €	
A 13.01.19.		Integgiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche.	mq	30	€	5,16		154,80 €	
A 13.01.19.a.		Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciati preassemblati montati ad incastro del tipo a maglia quadrata, a lamelle differenziate o cellulare con elementi grecati, in qualsiasi colore anche metallizzato, ancorati alla struttura soprastante mediante pendinatura rigida ad una distanza non maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, i profili perimetrali, le opere provvisoriai, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita:	mq	15	€	65,69		985,35 €	
A 13.01.20.		delle dimensioni 5 x 5 cm	mq	15	€	65,69		985,35 €	
		Listello perimetrale in alluminio preverniciato per grigliati:							
S01.01.004.2b		Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e smontaggio in opera.							
		MISURAZIONI:							
		Si prevedono 6 montaggi e smontaggi per ciascun trabattello							
		SOMMANO cad		6			€	68,91 €	
								413,46	
A030303		TRASPORTI							
		Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto:							
*		per percorsi fino a 50 m							
		Per il trasporto del materiale nell'ambito del cantiere in cassone	m³	2,00	€	24,27	€	48,54	
A030305		TRASPORTI							
		Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato							
*		compreso il carico a mano							
		Per il carico e trasporto del materiale di risulta	ton	2,00	€	23,65	€	47,30	
A030307		TRASPORTI							
		Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà esser							
*		rifiuti inerti non recuperabili							
		Il compenso delle discariche	ton	3,00	€	11,00	€	33,00	
NP		Impianto elettrico							
		Ripristino dell'impianto elettrico precedentemente smontato	a corpo	1	€	550,00		550,00 €	
		Realizzazione di riprese in linelenum a pavimento e realizzazione sguscia sulle nuove pareti con riprese a pavimento							
Tariffa Rev. Prezzi Regione lazio 2017		Edile III livello:	ora	8,00			€	29,60	
		Edile II livello:	ora	8,00			€	27,50	
								236,80	
								220,00	

TOTALE CM 5.724,29 € **TOTALE econo.** 870,26

TOTALE € 6.594,55

TOTALE MAGGIORATO PER LAVORAZIONI EFFETTUATE DOPO IL NORMALE ORARIO DI LAVORO ED IN NOTTURNA DEL € 8.572,92

TOTALE LAVORAZIONI € 29.925,93

26

ALLEGATO N. 2

PAOLINI RAOUL

ven 16/08/2019 11:26

A: CORIT2000 S.r.l. <corit2000@gmail.com>

Cc: Tecnica e Ingegneria Clinica <segrtec@ifo.gov.it>

 1 allegati (184 KB)

Buongiorno,

facendo seguito al sopralluogo tecnico congiunto, con la presente si chiede a codesta rispettabile Impresa la propria migliore offerta economica relativa all'esecuzione di lavori imprevisi urgenti finalizzati all'adeguamento funzionale di alcuni locali ubicati presso la Diagnostica per Immagini IRE e presso l'area Erogazione Trattamenti Terapeutici (entrambi al piano -1) e le cui opere sono dettagliatamente descritte ed elencate nell'allegato Computo Metrico Estimativo.

La stima del costo delle opere da eseguire e oggetto di ribasso, è pari a 29.925,93euro oltre I.V.A. (22%).

Si precisa che per la tipologia e la modalità delle attività sanitarie svolte presso i locali in parola, parte delle lavorazioni dovranno essere svolte in gran parte in orario serale e/o festivo secondo le indicazioni, fornite dalla Direzione dei Lavori.

In ragione dell'urgenza, le lavorazioni dovranno comunque concludersi entro il giorno 31 agosto pv.

La presente richiesta non vincola in alcun modo gli scriventi Istituti nei confronti di codesta Impresa.

In attesa di riscontro si porgono

cordiali saluti

Raoul Paolini

ing. Raoul Paolini

U.O.S. Manutenzione e Progettazione

U.O.C. Patrimonio e Tecnico

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI


Via Elio Chianesi 53, 00144 Rome, Italy

mob: +393298329940

fax: +390652665223

raoul.paolini@ifo.gov.it, www.ifo.it





Spett.le
I.F.O.
Istituti Fisioterapici Ospedalieri
U.O.C. Servizio Tecnico
Via Elio Chianesi n. 53
00144 Roma

C.A.: Ing. Raoul Paolini

Oggetto: Migliore offerta economica per l'esecuzione dei lavori urgenti da realizzare presso: "L'Area Erogazione Trattamenti" e "Corridoio di accesso Tomografo Siemens" degli IFO.

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 16/08/2019, previo sopralluogo tecnico congiunto, con la presente, il sottoscritto ing. Antonino Soriano, in qualità di Amministratore Unico della soc. CORIT 2000 S.r.l., con Sede Legale in Via di Dragoncello, 495 00126 Roma (RM), Codice Fiscale e Partita IVA n. 06677161009, Tel / Fax 06/52170102 Tel. 06/83776332 email: corit2000@gmail.com - pec: corit2000@pec.it, trasmette di seguito la propria migliore offerta economica relativa all'esecuzione di lavori imprevisi urgenti finalizzati all'adeguamento funzionale di alcuni locali ubicati presso la Diagnostica per Immagini IRE e presso l'area Erogazione Trattamenti Terapeutici (entrambi al piano -1), come dalle opere dettagliatamente descritte ed elencate nell'allegato Computo Metrico Estimativo.

La stima del costo delle opere da eseguire e oggetto di ribasso, è pari a:

- Area Erogazione Trattamenti 21.353,02euro oltre I.V.A. (22%).
- Corridoio di accesso Tomografo Siemens 8.572,92 euro oltre I.V.A. (22%).
- **Totale lavorazioni 29.925,94 euro oltre I.V.A. (22%).**

Si precisa che per la tipologia e la modalità delle attività sanitarie svolte presso i locali in parola, parte delle lavorazioni dovranno essere svolte in gran parte in orario serale e/o festivo secondo le indicazioni, fornite dalla Direzione dei Lavori. In ragione dell'urgenza, le lavorazioni dovranno comunque concludersi entro il giorno 31 agosto pv.

Importo a base di stima: Euro 29.925,94 + IVA (22%).



ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 consapevole delle responsabilità civili e penali a cui va incontro in caso di dichiarazione mendaci art 76 e 75 dello stesso D.P.R. :

OFFRE

Il ribasso unico percentuale del 15,00% (Quindici virgola zero per cento) per un totale complessivo di Euro 25.437,05 + IVA.

Roma, lì 17/08/2019

**Cordiali saluti
ing. Antonino Soriano**

W