

UOC Patrimonio e Tecnico

**Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 1133 del 28/12/2020

OGGETTO: DCA N. U00151/2014 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI LABORATORI PER LE COLTURE CELLULARI - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LG.S. N. 50/2016 S.M.I., ALL'ARCH. PIERFILIPPO CESARINI DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE, AL COSTO DI EURO 10.706,41 OLTRE IVA E CNPAIA =IMPORTO COMPLESSIVO EURO 13.584,30 - CIG Z742FE7447 CUP H82C14000080002

Esercizi/o 2020 - conto 101020301 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 13.584,30**

- **Importo esercizio corrente: € 13.584,30**

Budget

- **Assegnato: € 1.501.169,30**

- **Utilizzato: € 651.970,98**

- **Residuo: € 835.614,02**

Autorizzazione n°: 2020/98324.2182

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Patrimonio e Tecnico Proposta n° DT-1142-2020

L'estensore

Manuela Silverio

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- all. n. 1 calcolo compenso

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Visto il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. del 16 ottobre 2003, n° 288;

Vista la L.R. del 23 gennaio 2006, n° 2;

Vista la deliberazione n. 232 del 14 maggio 2015 di Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli I.F.O.;

Vista la deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto il nuovo Codice degli appalti delle Pubbliche Amministrazioni;

PREMESSO CHE: - con DCA n. U00151 dell'8 maggio 2014 la Regione Lazio ha recepito l'Accordo Stato-Regioni del 20/2/2014 relativo all'assegnazione delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario nazionale per l'anno 2013 ed ha inoltre provveduto alla nuova ripartizione della quota del fondo vincolato per l'anno 2013;

 - con deliberazione n. 387 del 5 giugno 2014 gli IFO hanno preso atto della DCA 151/2014 su citata e della nuova ripartizione del fondo vincolato;

 - tale fondo vincolato prevede anche il finanziamento del progetto denominato "*Tutela della fertilità ormonale nelle giovani donne affette da neoplasia o malattie croniche degenerative mediante l'istituzione di biobanche del tessuto ovarico e cellule germinali*", importo € 3.972.399,00;

 - il suddetto progetto prevede la realizzazione di nuovi laboratori di colture cellulari denominati Biobanche, con destinazione specifica di parte del finanziamento destinato al progetto, per l'importo pari ad € 1.501.169,30;

CONSIDERATO: - che con delibera n. 353 del 3 maggio 2019 è stata aggiudicata la procedura aperta e sono stati affidati alla Gierre srl i lavori di realizzazione del nuovo laboratorio di colture cellulari degli IFO, al costo di € 497.085,52 di cui € 21.150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva 10% = importo complessivo € 546.794,07;

- che con determina n. 442 del 22 maggio 2018 è stato affidato all'Arch. Pierfilippo Cesarini l'incarico professionale di redazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione dei nuovi laboratori per le Colture Cellulari presso gli IFO;

- che con determina n. 535 del 21 giugno 2019 è stato affidato, ai sensi del art. 23 comma 12 del D. lg.s. n. 50/2016, all'Arch. Pierfilippo Cesarini l'incarico di direzione dei lavori relativo alla di che trattasi;

RILEVATO: - Che in data 10 febbraio 2020 è stata disposta la consegna dei lavori alla Gierre srl;

- che, durante le fasi di demolizione del solaio, sono state riscontrate difformità tra lo stato di fatto e quanto rappresentato dal progetto originario e sono emerse situazioni non previste ed imprevedibili circa la costituzione del solaio stesso nonché strutture nascoste, e pertanto in data 21 febbraio 2020 il direttore dei lavori ha disposto la sospensione dei lavori;

- che si è rende necessario aggiornare il progetto strutturale e predisporre il progetto di variante risolutivo delle problematiche emerse;

VISTO l'art. 31 comma 8 D. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. il quale prevede che *“Gli incarichi di progettazione (...) e direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, (...), nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) ”*;

VISTE le Linee guida n. 1 approvate dall'ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria”*;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) D. lg.s n. 50/2016 s.m.i. il quale dispone, per appalti di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'art. 23 comma 12 D. lg.s n. 50/2016 s.m.i il quale dispone che *“Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento”*;

RILEVATO: - che, al fine di garantire omogeneità e coerenza al procedimento e all'intervento di realizzazione dei nuovi laboratori, la UOC proponente ha contattato l'Arch. Cesarini per chiedere la disponibilità dello stesso a

svolgere l'incarico di redazione del progetto di variante inerente i lavori *de quibus*;

- che per quantificare il corrispettivo economico per la prestazione di che trattasi si è utilizzato il tariffario degli ordine professionale degli Architetti e degli Ingegneri, quale riferimento univoco a garanzia minima di qualità delle prestazioni rese, nonché quale base congrua ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento;

ACQUISITO il calcolo del compenso allegato al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 1), a cui è stato applicato lo sconto percentuale dei precedenti affidamenti (10%);

RITENUTO opportuno e necessario affidare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 comma 12 e 36 comma lett. a) del D. lg.s. n. 50/2016, l'incarico professionale di redazione del progetto di variante inerente i lavori di realizzazione dei nuovi laboratori per le Colture Cellulari presso gli IFO all'Arch. Pierfilippo Cesarini, al costo di € 10.706,41 oltre IVA e CNPAIA = importo complessivo € 13.584,30;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ATTESTATO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati:

- di affidare ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 comma 12 e 36 comma lett. a) del D. lg.s. n. 50/2016 l'incarico di redazione del progetto di variante, con integrazione dell'incarico di direzione dei lavori, inerente la realizzazione dei nuovi laboratori per le Colture Cellulari presso gli IFO all'Arch. Pierfilippo Cesarini, con studio professionale in Roma, Via Alessandro De Stefani n. 70, al costo di € 10.706,41 oltre IVA e CNPAIA = importo complessivo € 13.584,30.

L'onere di cui al presente provvedimento per un importo totale pari ad € 13.584,30 compresi IVA e CNPAIA graverà sul Finanziamento Fondo Vincolato assegnato con DCA Reg. Lazio U00151

dell'8 maggio 2014, di cui alla deliberazione IFO n. 387 del 5 giugno 2014, nella parte destinata ai lavori di realizzazione.

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V)

32559

Categoria d'opera

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 18.665042\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Sanità, istruzione, ricerca

- E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi
- E.09 - Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura
- E.10 - Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria

Grado di complessità (G): **1.20**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

- QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:32559.00 x P:18.665% x G:1.20 x Q:0.100) = **729.26**

Esecuzione dei lavori

- Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:32559.00 x P:18.665% x G:1.20 x Q:0.320) = **2333.63**
- Qcl.07: Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)
(V:32559.00 x P:18.665% x G:1.20 x Q:0.140) = **1020.96**
- Qcl.08: Variante del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)13
(V:32559.00 x P:18.665% x G:1.20 x Q:0.410) = **2989.96**
- Qcl.10a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:32559.00 x P:18.665% x G:1.20 x Qi:0.045) = **328.17**
- Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
(V:32559.00 x P:18.665% x G:1.20 x Q:0.040) = **291.70**

18/12/2020

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013) - ...

- Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:32559.00 x P:18.665% x G:1.20 x Q:0.250) = **1823.15**

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbIII.07 (729.26), Qcl.01 (2,333.63), Qcl.07 (1,020.96), Qcl.08 (2,989.96), Qcl.10a (328.17), Qcl.11 (291.70), Qcl.12 (1,823.15),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

9,516.82

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

2,379.20

importi parziali: 9,516.82 + 2,379.20

Importo totale: 11,896.02